

Budgetplan Projekt *NACHTSCHICHT*

Verantwortung		Voraussichtliche Kosten	Voraussichtliche Einnahmen	Effektive Kosten	Einnahmen
Vorbereitung					
Lukrezia	Konzept, Zeitplan, Budgetplan, Dossier	15h*	*interne Arbeit	15h*	
Lisa	Recherche (Ort, Wie gründet man einen Verein)	4h*		4h*	
Team	Kommunikation Beteiligte	10h*		10h*	
Lisa	Bankkonto Alternative Bank				-47.-
-	Kuratorische Unterstützung (Aussensicht)				250.-
Lukrezia	Finanzielle Unterstützung finden (Förderer, Stiftungen, Sponsoring, Unterstützer)	35h*		35h*	
Team	Kuratorium (Auswahl Künstler*innen, Hängung)				26h*
Team	Wöchentliche Sitzung (Updates und Koordination)	3x20h*			
				Total Stunden Vorbereitung 150h*	
Gestaltung /Design / Kommunikation					
Team	Vorschläge/ Ausprobieren	10h*			
Team	Corporate Design (Logo, Font, Identity)	4h*			
Lukrezia	Gestaltung Briefe (opencall, Einladungen)	4h*			
Elea	Gestaltung Website	30h*			
Elea	Website Online Schaltung (Domain, Mailadresse)				-20.-
Elea	Website Content bewirtschaften	20h*			
Elea	Gestaltung Instagram/ Contentplanning	20h*			
Lisa/ Annick	Gestaltung Magazin	40h*/ Team-Erweiterung			100.-
Lisa	Gestaltung Veranstaltungsplakat/ Flyer	10h*			
Lukrezia	Motion Design, Logo im Blender weiterbearbeiten für Print, Social Media, Website				6h*
	Magazin Edition	nice to have			
					- 2163.25.-
Lisa	Print Magazin (je nach dem wie, Auflage)				(Druckkosten Casutt insgesamt)
		1'500.-			- 310.20.-
	Print Plakate/ aufhängen	1'600.-			(Klebeband für Flyer, Plakate)
Team	Print Flyer/ Versand	1000.-			Porto Versand durch OK*
	Kosten für Werbung (Anzeige Lokalzeitung, Plakatwand)	nice to have			
	Materialien zum Bemalen einer "legalen" Graffiti Fläche in Chur				600.-
					- 368.30.-
Lukrezia	Vorbereitungen (Skizzen, Einkaufen, Koordination Leute, Organisation Transport, Materialien)				5h*
Lukrezia/ Lisa/ Julia					30h*
Jan und Elea	bemalen	ca. 25h*?			plus Dokumentation Jan und Elea 20h*

		Total Stunden Kommunikation/Gestaltung 193h*	
Durchführung Festivalwoche (10.5-12.5-18.5.21 KW)			
	Miete (Vermietung durch Zwischennutzer Planaterra11)	600.-	-500.-
	Getränke Vernissage	nice to have	Verpflegung ausserhalb des Areals, OK*
	Aperitif Vernissage	nice to have	
Lukrezia	Vorbereitungen/ Nachbereitungen vor Ort (alles putzen und ausräumen inkl. Fenster, Entsorgen, Werke entgegennehmen)		15h*
Lukrezia/ Elea/ Jan	Aufzeichnen der Gespräche mit Flurin und Regina, sowie Gespräch vorbereiten und schneiden		40h*
			intern geleistete Arbeit durch OK, pro Person mind. 30h Anwesenheit!! 90h* vor ORT
Lukrezia/ Elea/ Lisa	Hütendienst	200.-	
Jana	Fotografin extern		Verzicht auf Gage
	Gage auftretende Künstler,, Referenten (Lesung, Künstlergespräch, Musik, Vortrag) je 500.- <i>abhängig von Corona Einschränkungen und was online auch möglich wäre</i>		-500.-
Lukrezia		2'000.-	Verzicht auf Gage (Flurin und Regina, zugunsten des Projekts) HIER JE NACH DEM NOCH ETWAS MEHR GEBEN.
Elea und Jan	Miete Licht/ Audio/ Techniker <i>abhängig von Corona Einschränkungen und was online auch möglich wäre</i>	1'350.-	Techniker -100.- Technikmiete über FHGR
	Materialien zum Ausstellen/ Putzen/ Dekorieren/ Hängen etc.	-	-400.-
			- 600.- Dem OK konnte bis jetzt je 200.- ausbezahlt werden.
	Projektleitung	1500.-	HIER GERNE NOCH ETWAS MEHR GEBEN.
	Transportkosten intern		- 250.-
	Vergütung Transport Künstler	nice to have	
	Ausgaben Werkkosten Lisa		- 100.- (Deckt nur einen Teil)
	Teilweise Druckkosten Künstler		- 667.65.-
		Total Stunden Durchführung 145h*	
Einnahmen/ Verkauf			
	Verkauf Getränke <i>abhängig von Corona Einschränkungen</i>	1'000.-	Corona-Ausfall
	Verkauf von Postkarten Beteiligter, Galeristenprozent	200.-	Verzicht
	Verkauf Magazin, 1 gratis an Mitmacher (a 25.-)/ Kollekte vor Ort	520.-	400.-
	Spenden/ Unterstützungen (privat)	2500.-	550.-
	Eigenleistung	2000.-	-
	Kanton Graubünden	1500.-	(vgl. Planung Ausgaben) ≈fizitg. 1500.-)

Stadt Chur	1500.-	(vgl. Planung Ausgaben) defizitg. 1000.-)	
Stiftungen	1500.-		
Lienhard-Hunger			400.-
Köbi Gantenbein			500.-
FH GR			1000.-
GKB			1000.-
Boner Stiftung für Kunst und Kultur			1000.-
Stiftung Dr. Valentin Malamoud			500.-
Mobilier			200.-
IG Lebendigs Chur			500.-
Verpacken und Versenden von Magazinen, Weitere Betreuung vom Mail		10h*	
Lukrezia		-50.- Porto	
Elea/Lukrezia		(ca. 30h*)	
<hr/>			
	10'720.-	10'720.-	6026.20.-
			6050.-
			(2500.-)
			1500.-
			Defizitgarantie
			Eigenleistung (vgl. Bugetierung)
Eigenleistung: Rund 500 Stunden wurden im Team (mit Techniker Jan und Layouterin Annick) für das Projekt NACHTSCHICHT geleistet.			4000.-
			Lohn an Beteiligte vgl. Zusatzblatt
Endrechnung			10'026.20.-
			10'050.-

Nach dem Zusammenstellen der Kosten konnten wir bei Stadt und Kanton die Defizitgarantie einfordern.
 Aus der Defizitgarantie war es uns möglich uns selbst, sowie unseren Hilfskräften einen symbolischen Lohn auszuzahlen.