

Zeitplanung

Produktionstag 28.04.2022

Ungefäher Zeitaufwand

Sommer-Bowl	Zeitaufwand
- Rezept Vorbereiten / Einrichten	0.5
- Rezept abfilmen	1
- Fotos machen	0.5
- Aufräumen	
Braucht am wenigsten Zeit vermutlich – deshalb Total weniger	Total 1.5 h

Sommer-Pasta	Zeitaufwand
- Rezept Vorbereiten / Einrichten	0.5
- Rezept abfilmen	1
- Fotos machen	0.5
- Aufräumen	
	Total 2h

Sommer-Salat	Zeitaufwand
- Rezept Vorbereiten / Einrichten	0.5
- Rezept abfilmen	1
- Fotos machen	0.5
- Aufräumen	
	Total 2h

Tagesplanung

Zeit	Tasks
07.20 – 08.00	Anreise
08.00 – 09.00	Eintreffen Aufstellen Vorbereiten
09.00 – 10.30	Sommer-Bowl Video Fotos
10.30 – 12.30	Sommer-Pasta Video Fotos
12.30 – 14.00	Mittagspause
14.00 – 16.00	Sommersalat Video Fotos
16.00 – 17.00	Aufräumen Zusammenpacken